



## Costruendo Centro Parrocchiale Santa Maria Regina della Pace – Tor Vergata

### RENDICONTO ECONOMICO AL 18-03-2023

- **SPESA PREVENTIVATA € 4.525.557,48 (solo 1° lotto=Chiesa)**
- **Contributo previsto CEI € 3.315.700,00 (\*)**
  - pari al 75% della spesa preventivata
- **Importo lavori a carico della Committenza: € 1.209.857,48**

#### ENTRATE fino al 18-3-2023

- dalla CEI: € 00,00
- dalla Parrocchia (risarcimento incendio precedente chiesa) € 323.689,78
- da contrib.personale di S.E. Raffaello Martinelli (x altare e ambone): € 34.300,00 (\*\*)

**USCITE già sostenute-anticipate dalla Diocesi al 18-03-2023: € 279.955,69**

a IMPRESA COSTRUTTRICE	
a PROFESSIONISTI (inclusi oneri previdenziali e IVA)	
• spese notarili per convenzione con il Comune di Roma per diritto di superficie	4.000,00
• progettista	168.242,88
• progettista impianti (Min. Past. e Casa Canonica)	----
• rup e/o responsabile dei lavori	19.611,84
• direttore lavori	-----
• sicurezza	2.080,00
• collaudo in corso d'opera	----
per - scavi archeologici e indagine geognostica (*)	38.337,32
- spostamento cavi (elettr., idrico, gas, tel.)	-----
- arredi sacri	38.600,00
- varie (Ritenute d'acconto professionisti, oneri autorizzazione sismica)	9.083,65
<b>TOTALE spese anticipate dalla Diocesi al 18/03/2023</b>	<b>€ 279.955,69</b>

(\*): la C.E.I. non ha ancora emesso il relativo decreto di finanziamento lavori.

(\*\*): contributo personale di S.E. il Vescovo Raffaello Martinelli. Bonifico TRN/CRO: VTP23020T0024744483910039100IT del 20/01/2023.